# UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

# Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial

Título:	Proyecto de Gestión de Procesos.
Carrera:	Software.
Nivel y Paralelo:	Cuarto "A".
Integrantes:	Alejandro Barrera.
	Richard Carrión.
	Abraham Miranda.
Módulo y Docente:	Metodologías Ágiles.
	Ing Hernán Naranio

# **Primer Sprint**

### Historias de usuario.

	Historia de usuario
Número: 1	Usuario: Supervisor
Nombre Historia: Lista de Usuarios y activos	
Prioridad: Alta	Riesgo: Alto
<b>Puntos Estimados:</b> 3	Sprint: 1

Responsable: Abraham Miranda

Descripción

Como: Supervisor

**Quiero:** Revisar a mis supervisados

Para: Ver a mis supervisados con sus respectivos archivos

Criterios Aceptación

**Dado:** Un supervisor Ingrese a la pestaña de activos de empresa.

Cuando: La base de datos haya sido conectada correctamente.

Entonces: El sistema muestra todos los usuarios con sus activos y su

detalle.

**Dado:** Un supervisor Ingrese a la pestaña de activos de empresa.

Cuando: La base de datos no se haya podido conectar correctamente.

**Entonces:** El sistema mostrar un mensaje de que vuelva a intentarlo más tarde.

Dado: Un supervisor presione el botón validar.

Cuando: Se haya creado la pestaña proceso de validación.

Entonces: El sistema Abrirá la pestaña de proceso de validación.

PESTAÑA ACTIVOS EMPRESA			
ACTIVOS DE LA EMPRESA			
VALIDAR			
ID	USUARIO	CANTIDAD ACTIVOS	
1	ALEJANDRO	20	
2	RICHARD	5	

	Tare
Número:1	Número Historia:1
Nombre Actividad: Diseño de	la interfaz
Responsable: Abraham Mirano	da
Tipo Tarea: Diseño	<b>Puntos Estimados: 1</b>
Fecha Inicio: 15-07-2021	Fecha Fin: 16-07-2021
Dogovinojón	I

# Descripción

Diseñar en un Frame la lista de usuarios, la cantidad, contemplando que se muestra la base de datos de estos, además de diseñar el botón validar para poder pasar al siguiente Frame al momento de dar un click.

	Т	area
Número:2	Número Historia:1	
Nombre Actividad: Modelado	de datos	
Responsable: Alejandro Barrer	ra	
Tipo Tarea: Modelado	Puntos Estimados:1	
<b>Fecha Inicio:</b> 12-07-2021	Fecha Fin: 13-07-2021	
Descrinción	-	

Diseñar en un MER la base datos de los usuarios, para poder mostrarlos en la lista del Frame.

	Tarea	
Número:3	Número Historia:1	
Nombre Actividad: Codificar la Base de datos del sistema de Usuarios		
Responsable: Alejandro Barrera		
Tipo Tarea: Codificación	Puntos Estimados:1	
Fecha Inicio: 14-07-2021 Fecha Fin: 16-07-2021		
Descripción		
Codificar la base de datos en SQL para que pueda usarse en java.		

	Tarea	
Número:4	Número Historia:1	
Nombre Actividad: Codificación del servicio web		
Responsable: Richard Carrión		
Tipo Tarea: Codificación	Puntos Estimados:1	
<b>Fecha Inicio:</b> 16-07-2021 <b>Fecha Fin:</b> 17-07-2021		
Descripción		
Codificación del servicio para la conexión con la base de datos.		

	Tarea	
Número:5	Número Historia:1	
Nombre Actividad: Codificación de la conexión al servicio		
Responsable: Abraham Miranda		
Tipo Tarea: Codificación	Puntos Estimados:1	
<b>Fecha Inicio:</b> 18-07-2021	Fecha Fin: 19-07-2021	

# Descripción

Implementar un método de tipo conexión, para poder conectarse al servicio web y obtener la información de los usuarios y sus activos alojados en la base de datos y hacer que aparezcan en la lista.

	Tarea	
Número:6	Número Historia:1	
Nombre Actividad: Codificación del botón validar		
Responsable: Barrera		
Tipo Tarea: Codificación	Puntos Estimados: 1	
<b>Fecha Inicio:</b> 17-07-2021	Fecha Fin: 18-07-2021	
Descripción		
Codificar, el botón validar para la aparición del Frame llamado proceso de		
validación.		